



PLOVPUT d.o.o. Split
Obala Lazareta br. 1
21 000 SPLIT - HR
Kbroju: 1-98/12/JP
Split, 11. siječnja 2012. godine



PLOVPUT d.o.o. SPLIT

PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA FINANCIRANIH IZ

**Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2012. do 2014. godine
i vlastitih sredstava Plovputa za 2012. godinu**

Direktor:

dr.sc. Mate Perišić, dipl. ing.

UVOD

Plovput d.o.o. Split je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske. Temeljna djelatnost Plovputa je, sukladno Pomorskom zakoniku (NN br. 181/04) i Zakonu o Plovputu (NN br. 73/97) od interesa za Republiku Hrvatsku, a obuhvaća:

1. održavanje i uređenje pomorskih plovnih putova, te izgradnju i održavanje objekata sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske;
2. poslove radijske službe bdijenja na frekvencijama pogibelji i sigurnosti na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske (VHF DSC ch 70 i VHF ch 16), da bi se zaštitili ljudski životi i imovina na moru.

OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE

S ciljem osiguranja sigurne plovidbe, u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, u funkciji je ukupno 1035 objekata sigurnosti plovidbe koje održava Plovput, od čega su u vlasništvu Plovputa (Republike Hrvatske) 683 objekta. U narednoj tablici prikazan je ukupan broj objekata sigurnosti plovidbe prema vrstama.

Svjetionici s posadom	Svjetionici bez posade	Obalna svjetla	Svjetleće oznake	Svjetleće plutače	Signalne postaje	Signalne oznake	Signalne oznake pokrivenoga smjera	Signalne plutače	Ukupno
P.S. (s.p.)	P.S.	O.S.	Svj. Oz.	Svj. Pl.	S.P.	Sig. Oz.	/	Sig. Pl.	
16	29	299	129	36	2	154	4	14	683

Plovput, prema ugovorima o održavanju, skrbi i za dodatnih 352 objekta sigurnosti plovidbe koji su u vlasništvu trećih osoba. Temelj za skrb o ovim objektima sigurnosti plovidbe je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03), a broj ovih objekata prema vrstama dan je u narednoj tablici.

Obalna svjetla	Svjetleće oznake	Svjetleće oznake pokrivenoga smjera	Svjetleće plutače	Signalne oznake	Signalne oznake pokrivenoga smjera	Lučka svjetla	Ukupno
O.S.	Svj. Oz.	/	Svj. Pl.	Sig. Oz.	/	L.S.	
1	17	2	38	5	2	287	352

POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA

U svrhu osiguranja optimalne pokrivenosti radijskim signalom istočnoga dijela Jadranskoga mora, u morskom području A1 Republike Hrvatske, te zaštite ljudskih života i imovine na moru (sukladno SOLAS konvenciji i GMDSS-u), pomorska radijska služba se u Plovputu obavlja putem VHF, VHF DSC i NAVTEX sustava, uz posredovanje tri obalne radijske postaje koje pokrivanje akvatorija radijskim signalom ostvaruju putem uređaja na pripadajućim VHF kotama prema narednoj tablici:

OBALNA RADIJSKA POSTAJA	VHF SUSTAV	VHF DSC SUSTAV	NAVTEX SUSTAV
ORP RIJEKA RADIO	4 kote	-	-
ORP SPLIT RADIO	5 kota	13 kota	1 kota
ORP DUBROVNIK RADIO	4 kote	-	-
UKUPNO	13 kota	13 kota	1 kota

POPIS PROJEKATA KOJI SU U TIJEKU

1. Proširenje i produbljenje plovnog puta Mali Ždrelac

Državni proračun Republike Hrvatske: Aktivnost K570413; konto 3861

2. Proširenje i produbljenje plovnog puta ušća rijeke Neretve

Državni proračun Republike Hrvatske: Aktivnost A821026; konto 3861

3. Iskop novog plovnog puta Privlački gaz

Državni proračun Republike Hrvatske: Aktivnost A587042; konto 3861

4. Izgradnja višenamjenskog broda-radionice

Državni proračun Republike Hrvatske: Aktivnost K570415; konto 3861

5. Proširenje i produbljenje plovnog puta Puntarska draga

Državni proračun Republike Hrvatske; Proračun Općine Punat

6. Objekti sigurnosti plovidbe i pomorska radijska služba

Državni proračun Republike Hrvatske: Aktivnost A570322; konto 3861; Vlastita sredstva Plovputa

1. Proširenje i produbljenje plovnog puta Mali Ždrelac

Kratki opis projekta

Plovni kanal Mali Ždrelac je prolaz između otoka Ugljana i Pašmana koji predstavlja najkraći plovidbeni put između Srednjeg kanala s jedne, te Pašmanskog i Zadarskog kanala s druge strane.

Proširenjem i produbljenjem postojećeg plovnog puta širine 20m i dubine 4,5m na projektiranu širinu od 56m i dubinu od 5m od srednje razine mora te postavljanjem i izgradnjom novih objekata sigurnosti plovidbe omogućila bi se dvosmjerna plovidba, odnosno međusobno mimoilaženje manjih plovila, kao i mimoilaženje velikog plovila (trajekta) s manjim plovilom.

Jedino ograničenje koje će postojati je nemogućnost mimoilaženja velikih trajekata u kanalu, zbog čega će brodari morati prilagoditi plovidbeni red, uz napomenu da će vrstu i obim prometa koji će se odvijati kanalom Mali Ždrelac odrediti Lučka kapetanija Zadar.

Popis provedenih aktivnosti u razdoblju od 2005. do 2011. g.

- izrada projektno-tehničke i prostorno-planske dokumentacije (idejni i glavni projekti, izvedbeni projekti, projekt miniranja, geodetsko hidrografske podloge uz prethodne geotehničke istražne radove, batimetrijski snimci, geodetski snimci, parcelacijski elaborati, izvlaštenja...);
- ishođenje dozvola i suglasnosti (lokacijske dozvole, građevinske dozvole, uporabne dozvole, suglasnost Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, suglasnosti Lučke kapetanije Zadar...);
- usluge tehničkog savjetovanja i nadzora nad izvođenjem radova;
- izvođenje radova na dogradnji i rekonstrukciji postojećeg gata u uvali Ždrelašćica, sanaciji pristanišne obale na lukobranu luke Ždrelac te uređenju postojećeg makadamskog puta od državne ceste D-110 do gata u uvali Ždrelašćica, sve s ciljem osiguranja odvijanja prometa između otoka Ugljana i Pašmana kopneno-morskom vezom za vrijeme trajanja radova na rekonstrukciji mosta Mali Ždrelac;
- izvođenje radova na izmještanju trase 10kW dalekovoda između otoka Ugljana i Pašmana;
- izrada i postavljanje objekata sigurnosti plovidbe u kanalu Mali Ždrelac;
- izvlaštenje nekretnina i nagodbe o sporazumnom stjecanju vlasništva za potrebe proširenja kanala i uređenja pristupne ceste.

Pregled utrošenih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2005. do 2011. g.

Godina	Utrošena sredstva bez PDV-a
2005.	1.097.984,00 kn
2006.	2.491.364,00 kn
2007.	7.873.451,85 kn
2008.	3.496.453,03 kn
2009.	7.148.500,00 kn
2010.	8.586.613,80 kn
2011.	4.199.854,38 kn
Ukupno	34.894.221,06 kn

Popis preostalih aktivnosti u 2012. g.

- radovi po reklamaciji (dodatni iskopi na nekoliko mikrolokacija na kojima se pokazalo da je postignuta dubina manja od projektirane);
- tehnički pregled dalekovoda i ishoda upotrebe dozvole.
- tehnički pregled plovnog kanala i ishoda upotrebe dozvole za plovidbu kanalom.

Planirana financijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2012. g.

Budući su radovi na proširenju i produbljivanju plovnog puta Mali Ždrelac prekidani u više navrata zbog otvaranja kanala za plovidbu tijekom turističkih sezona (nalog nadležnog Ministarstva) i nedostatka novca u Državnom proračunu Republike Hrvatske, Izvođač radova tvrtka Konstruktor Inženjering d.o.o. Split je zatražila naknadu troškova koje su imali zbog zastoja radova čiji bi ukupni iznos trebao definirati arbitražni sud.

Procjena Plovputa je da bi se moglo raditi o iznosu od cca. **2.500.000,00 kn bez PDV-a**.

Napomene:

- izvođenje radova na samom proširenju i produbljivanju plovnog kanala Mali Ždrelac započelo je u zadnjem tromjesečju 2008. g, nakon provedenih pripremnih radnji i provedenog javnog nadmetanja (zajedničko javno nadmetanje s Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb koje su izvršile rekonstrukciju mosta između otoka Ugljana i Pašmana.);
- iako je prvobitni planirani rok trajanja izvođenja radova bio cca. 18 mjeseci, isti su u više navrata prekidani zbog otvaranja kanala za plovidbu tijekom turističkih sezona (nalog nadležnog Ministarstva), kao i nedostatka novca u Državnom proračunu Republike Hrvatske;
- u ukupan trošak investicije nije uračunat trošak Plovputa vezano za sudjelovanje u realizaciji projekta, izradu projektnih zadataka, izradu i postavljanje/uklanjanje objekata sigurnosti plovidbe zbog privremenog otvaranja/zatvaranja kanala za plovidbu, službeni put, dnevnicu, koordinaciju aktivnostima..., a koji se izravno teretio na trošak temeljne djelatnosti Plovputa.

2. Proširenje i produbljenje plovnog puta ušća rijeke Neretve

Kratki opis projekta

Iako je u Peljaru navedeno da je rijeka Neretva, od ušća do luke Metković, plovna za brodove gaza do 4,50m, u stvarnosti nije tako budući je rijeka na ušće godinama nanosila i taložila pijesak, stvorivši pličine promjenljivog oblika i veličine te suzila manevarski prostor brodovima na tom najosjetljivijem dijelu plovnog puta prema luci Metković. Zbog toga je trenutno na snazi Odluka kojom je gaz brodova koji plove ušćem rijeke Neretve ograničen na 4,00 m.

Proširenjem i produbljenjem postojećeg plovnog puta ušća rijeke Neretve, odnosno kanala u dužini od 900m, na projektiranu širinu od 50m i dubinu od 6m osigurao bi se pristup luci Metković brodovima dužine 90m, širine 10m i gaza 5m.

Popis provedenih aktivnosti u 2009. g.

- izrada projektno-tehničke i prostorno-planske dokumentacije (idejni projekt, prijedlog rješenja proširenja i produbljenja plovnog puta ušća rijeke Neretve...;
- ishodaenje suglasnosti Lučke kapetanije Ploče;
- usluge tehničkog savjetovanja;
- podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

Pregled utrošenih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2009. g.

Na izvođenje gore navedenih aktivnosti, iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, utrošeno je **340.000,00 kn bez PDV-a**.

Popis preostalih aktivnosti u razdoblju od 2012. do 2014. g.

- izrada Elaborata zaštite okoliša za odlaganje iskopanog materijala i Elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu kojima bi se kompletirao zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole;
- podnošenje ponovnog zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole;
- izrada glavnog projekta u sklopu kojeg bi se proveli geotehnički istražni radovi;
- podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole;
- provedba postupka javnog nadmetanja za izvođenje radova;
- izvođenje radova proširenja i produbljenja plovnog puta te izrada i postavljanje objekata sigurnosti plovidbe;
- tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole.

Planirana financijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2012. do 2014. g.

Godina	Planirana sredstva bez PDV-a
2012.	400.000,00 kn
2013.	15.000.000,00 kn
2014.	12.000.000,00 kn
Ukupno	27.400.000,00 kn

3. Iskop novog plovnog puta Privlački gaz

Kratki opis projekta

Privlački gaz je prolaz između Privlačkog zatona i Ninskog zaljeva koji je plovao samo za manje čamce. Razlog tome je dubina prolaza koja je na pojedinim mjestima manja od 0,5m i visina mosta iznad Privlačkog gaza od 9m. Da bi se osigurala dvosmjerna, danonoćna plovidba kanalom manjim plovilima, potrebno je pristupiti iskopu kanala koji bi, nakon dovršetka radova i označavanja kanala objektima sigurnosti plovidbe, bio dug 1800m, širok 40m i dubok 3m.

Popis provedenih aktivnosti u razdoblju od 2007. do 2011. g.

- izrada projektno-tehničke i prostorno-planske dokumentacije (idejni i glavni projekt uz prethodne geotehničke istražne radove, studija utjecaja na okoliš, batimetrijski snimak, geodetski snimak, ...);
- provedba postupka ocjene Studije utjecaja na okoliš;
- ishodenje suglasnosti Lučke kapetanije Zadar;
- usluge tehničkog savjetovanja;
- podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

Pregled utrošenih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2007. do 2009. g.

Godina	Utrošena sredstva bez PDV-a
2007.	70.000,00 kn
2008.	400.000,00 kn
2009.	561.500,00 kn
Ukupno	1.031.500,00 kn

S obzirom da u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. i 2011. g. nisu bila odobrena zatražena sredstva za realizaciju ove investicije, Plovput je iz vlastitih sredstava dodatno utrošio **106.310,00 kn bez PDV-a** za dovršetak dijela gore navedenih aktivnosti.

Popis preostalih aktivnosti u razdoblju od 2012. do 2014. g.

- kompletiranje glavnog projekta;
- podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole;
- provedba postupka javnog nadmetanja za izvođenje radova;
- izvođenje radova proširenja i produbljenja plovnog puta te izrada i postavljanje objekata sigurnosti plovidbe;
- tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole.

Planirana financijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2012. do 2014. g.

Godina	Planirana sredstva bez PDV-a
2012.	1.200.000,00 kn
2013.	10.000.000,00 kn
2014.	16.000.000,00 kn
Ukupno	27.200.000,00 kn

4. Izgradnja višenamjenskog broda-radionice, vezano za sigurnost plovidbe

Kratki opis projekta

Za izgradnju novih objekata sigurnosti plovidbe, pristana i ostalih hidro-građevinskih objekata, obavljanje radova rekonstrukcije i sanacije postojećih objekata sigurnosti plovidbe te održavanje velikih plutača, Plovput posjeduje samo jedan višenamjenski brod-radionicu (m/b Svjetionik). Kako se ne bi dogodilo da zbog većeg eventualnog kvara m/b Svjetionik bude ugrožena temeljna djelatnost Plovputa, a time i sigurnost plovidbe na moru, potrebno je pristupiti izgradnji novog broda-radionice.

Općim planom predviđene su slijedeće tehničke karakteristike broda: dužina 48m, širina 11m, visina 4m, max. gaz 3m, bruto tonaža 670BT, nosivost 350t, brzina 11čv, doplov 1500NM, autonomija rada od 15 dana, prostor za smještaj 26 osoba (9 članova posade i pomoćno osoblje), tankovi za prijevoz 200m³ pitke vode s pumpom za njezin transfer na pomorske svjetionike (na visinu od 130m), rampa za utovar i paluba za prijevoz mehanizacije (kamion, bager, autodizalica), veliki manipulativni prostor (mogućnost smještaja 6 plutača), automatska betonara kapaciteta 60m³ s prostorom za skladištenje, doziranje (vaganje) i miješanje tucanika i cementa, beton pumpa, brodska dizalica max. nosivosti 20t na kraku od 4m, kompresorska baterija za potrebe ronioca, brodska radionica, priručno skladište za potrebe planskih putovanja,

Popis provedenih aktivnosti u razdoblju od 2005. do 2008. g.

- izrada projekta broda-radionice.

Pregled utrošenih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2005. do 2008. g.

Godina	Utrošena sredstva bez PDV-a
2005.	1.530.000,00 kn
2006.	906.032,79 kn
2007.	300.000,00 kn
2008.	395.000,00 kn
Ukupno	3.131.032,79 kn

Popis preostalih aktivnosti u razdoblju od 2012. do 2014. g.

- provedba postupka javnog nadmetanja za izvođenje radova;
- izgradnja broda-radionice.

Planirana financijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2012. do 2014. g.

Godina	Planirana sredstva bez PDV-a
2012.	10.000.000,00 kn
2013.	15.000.000,00 kn
2014.	10.000.000,00 kn
Ukupno	35.000.000,00 kn

5. Proširenje i produbljenje plovnog puta Puntarska draga

Kratki opis projekta

Puntarska draga je prostrana plitka uvala smještena u sjeveroistočnom dijelu Krčkog zaljeva. Pristupačna je samo plovilima gaza do 2,50m, u koju se uplovljava prilaznim kanalom dužine od oko 900m koji je na nekim mjestima širok samo 15-tak metara. U istočnom dijelu Puntarske drage, sjeverno od luke Punat, izgrađena je marina s blizu tisuću vezova. Dobra zaštićenost marine i luke Punat, te pogodnost njihove lokacije (na razmeđi Kvarnera i Kvarnerića), uvjetuje izuzetnu frekventnost različitih plovila nautičko-turističkog značaja, ribarica, brodica domicilnog stanovništva i sl., zbog čega naročito tijekom ljetnih mjeseci dolazi do zagušenja kanala velikim brojem raznih plovila. Pri tome neka plovila, pa čak i ona graničnog gaza, izađu iz uskog plovnog koridora kanala, te povremeno dolazi do „češanja“ o morsko dno, oštećenja i/ili nasukavanja.

Proširenjem i produbljenjem plovnog puta Puntarska draga isti bi bio širok između 45 i 50m (osim na ulaznom dijelu gdje bi širina bila cca 75m) i dubok 4,00m čime bi se omogućila dvosmjerna plovidba kanalom plovilima gaza do 3,3m. Istovremeno bi se omogućila brža cirkulacija, odnosno izmjena mase mora te obnavljanje flore i faune u plitkoj i zatvorenoj uvali Puntarske drage.

Napomene:

- Općina Punat je izravno zainteresirana za realizaciju ovog projekta, tako da je ona tijekom proteklog perioda financirala kompletnu investiciju, a spremna je financirati i 40% preostale vrijednosti investicije;
- Plovput je, u ime Općine Punat, Upravi za otočni i priobalni razvoj dostavio Prijedlog za dodjelu sredstava za provedbu navedenog projekta u 2012. g;
- ***budući da građevinska dozvola ističe 8. studenoga 2012. g. i ne može se više produžiti, do navedenog datuma je potrebno provesti postupak javnog nadmetanja i započeti s izvođenjem radova.***

Popis provedenih aktivnosti u razdoblju od 2005. do 2008. g.

- izrada projektno-tehničke i prostorno-planske dokumentacije (idejni i glavni projekt uz prethodne geotehničke istražne radove, geodetske podloge, batimetrijski snimak, geodetski snimak, ...);
- ishođenje suglasnosti Lučke kapetanije Rijeka;
- usluge tehničkog savjetovanja;
- dobivanje lokacijske i građevinske dozvole.

Pregled utrošenih sredstava Općine Punat u razdoblju od 2005. do 2008. g.

Godina	Utrošena sredstva bez PDV-a
2005.	79.800,00 kn
2006.	59.650,00 kn
2007.	264.000,00 kn
2008.	776.661,00 kn
Ukupno	1.180.111,00 kn

Popis preostalih aktivnosti u razdoblju od 2012. do 2014. g.

- provedba postupka javnog nadmetanja za izvođenje radova;

- izvođenje radova proširenja i produbljenja plovnog puta te izrada i postavljanje objekata sigurnosti plovidbe;
- tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole.

Planirana financijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2012. do 2014. g.

Godina	Planirana sredstva bez PDV-a
2012.	1.115.000,00 kn
2013.	3.350.000,00 kn
2014.	1.115.000,00 kn
Ukupno	5.580.000,00 kn

Planirana financijska sredstva Općine Puntat Hrvatske u razdoblju od 2012. do 2014. g.

Godina	Planirana sredstva bez PDV-a
2012.	535.000,00 kn
2013.	1.615.000,00 kn
2014.	535.000,00 kn
Ukupno	2.685.000,00 kn

6. Objekti sigurnosti plovidbe i pomorska radijska služba

Plan investicija financiranih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. g.

st.	OPIS INVESTICIJE	Planirana vrijednost (kn)
1.	P.S. (s.p.) Rt Savudrija (PS br. 75) – PP Pula ➤ Izmjena AC pokrova zgrade svjetionika novim od glinenog crijepa	180.000,00
2.	P.S. (s.p.) Hrid Sv. Ivan na pučini (PS br. 104) – PP Pula ➤ Nabava i ugradnja sustava za desalinizaciju	320.000,00
3.	P.S. (s.p.) Hrid Porer (PS br. 125) – PP Pula ➤ Izmjena AC pokrova zgrade svjetionika novim od glinenog crijepa	300.000,00
4.	P.S. Hrid Mulo (PS br. 515) – PP Šibenik ➤ Uređenje svjetionika	1.185.000,00
5.	P.S. Otočić Pločica (PS br. 624) – PP Korčula ➤ Izmjena AC pokrova zgrade svjetionika novim od glinenog crijepa	145.000,00
6.	P.S. (s.p.) Rt Struga (PS br. 692) – PP Korčula ➤ Izmjena AC pokrova zgrade svjetionika novim od glinenog crijepa	400.000,00
7.	P.S. (s.p.) Otok Sušac, Rt Kanula (PS br. 693) – PP Korčula ➤ Izmjena AC pokrova zgrade svjetionika novim od glinenog crijepa	340.000,00
8.	ORP Rijeka radio, ORP Split radio, ORP Dubrovnik radio ➤ Nabava i ugradnja serverske strojne opreme za VHF sustav na obalnim radijskim postajama	190.000,00
	➤ Nabava i ugradnja VHF cavity filtera i dupleksera za bazne radijske postaje VHF i VHF DSC sustava	120.000,00
	➤ Nabava i ugradnja mrežne opreme za realizaciju VPN mreže Plovputa	230.000,00
9.	ORP Split radio ➤ Nabava i ugradnja neprekidnog napajanja uređaja VHF, VHF DSC i NAVTEX sustava, Sustava daljinskog nadzora objekata sigurnosti plovidbe i VPN mreže	90.000,00
UKUPNO (bez PDV-a)		3.500.000,00

Plan investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2012. g.

st.	OPIS INVESTICIJE	Planirana vrijednost (kn)
1.	Svj. Oz. Harbac (rez. PS br. 264,4) – PP Rijeka (LK Rijeka) ➤ Izgradnja nove svjetleće oznake	70.000,00
2.	Svj. Pl. SE Otočić Grujica (rez. PS br. 266,3) – PP Zadar (LK Zadar) ➤ Nabava i postavljanje nove svjetleće plutače	350.000,00
3.	Svj. Oz. Veli Školj (rez. PS br. 307,3) – PP Zadar (LK Senj) ➤ Izgradnja nove svjetleće oznake	150.000,00
4.	Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 62 – PP Zadar (LK Zadar) ➤ Izgradnja nove signalne oznake umjesto postojeće porušene	120.000,00
5.	O.S. Rt Tuf, o. Ist (rez. PS br. 353,2) – PP Zadar (LK Zadar) ➤ Izgradnja novog obalnog svjetla	160.000,00
6.	Sig. Oz. Murterski tjesnac br. 2, 134 m SE od mosta – PP Šibenik (LK Šibenik) ➤ Izgradnja nove signalne oznake	65.000,00
7.	Sig. Oz. Murterski tjesnac br. 6, 133 m NW od mosta – PP Šibenik (LK Šibenik) ➤ Izgradnja nove signalne oznake	70.000,00
8.	Svj. Oz. Pličina S Rt Grmine (rez. PS br. 472,2) – PP Šibenik (LK Šibenik) ➤ Izrada batimetrijskog snimka akvatorija radi definiranja pozicije oznake	65.000,00
	➤ Izgradnja nove svjetleće oznake	150.000,00
9.	Svj. Oz. Stobreč, ulaz (rez. PS br. 570,5) – PP Split (LK Split) ➤ Izgradnja nove svjetleće oznake	150.000,00

st.	OPIS INVESTICIJE	Planirana vrijednost (kn)
10.	Sig. Oz. Stobreč – PP Split (LK Split) ➤ Izgradnja nove signalne oznake	130.000,00
11.	Sig. Oz. Krastovica – PP Korčula (LK Dubrovnik) ➤ Izgradnja nove signalne oznake	130.000,00
12.	Sig. Oz. Gubavac – PP Korčula (LK Dubrovnik) ➤ Izgradnja nove signalne oznake uz uklanjanje postojeće dotrajale	130.000,00
13.	Svj. Oz. Dragačin (rez. PS br. 499,5) – PP Šibenik (LK Šibenik) ➤ Preinaka postojeće signalne oznake Dragačin u svjetleću	7.000,00
14.	Svj. Oz. Lučnjak (rez. PS br. 640,5) – PP Korčula (LK Dubrovnik) ➤ Preinaka postojeće signalne oznake Lučnjak u svjetleću	7.000,00
15.	Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 6 – PP Zadar ➤ Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake	15.000,00
16.	Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 8 – PP Zadar ➤ Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake	15.000,00
17.	Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 24 – PP Zadar ➤ Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake	15.000,00
18.	Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 42 – PP Zadar ➤ Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake	15.000,00
19.	Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 47 – PP Zadar ➤ Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake	15.000,00
20.	Sig. Oz. Rijeka Zrmanja br. 58 – PP Zadar ➤ Rekonstrukcija postojeće dotrajale signalne oznake	15.000,00
21.	P.S. (s.p.) Rt Savudrija (PS br. 75) – PP Pula ➤ Uređenje pomoćnog objekta za stan svjetioničara (nastavak iz 2011. g.) ➤ Uređenje dva apartmana u svjetioničarskoj zgradi za turističku namjenu	200.000,00 825.000,00
22.	P.S. (s.p.) Hrid Sv. Ivan na pučini (PS br. 104) – PP Pula ➤ Nabava i ugradnja vjetrogeneratora za dodatno punjenje baterija za napajanje električnih potrošača svjetioničarske zgrade	30.000,00
23.	P.S. (s.p.) Hrid Porer (PS br. 125) – PP Pula ➤ Izvedba vanjske kanalizacije s nabavom i ugradnjom sustava za biološko pročišćavanje otpadnih voda	200.000,00
24.	P.S. Rt Crna punta (PS br. 143) – PP Rijeka ➤ Sanacija krletke na zgradi svjetionika	200.000,00
25.	P.S. Rt Vnetak (PS br. 164) – PP Rijeka ➤ Sanacija pristana i prilaza	50.000,00
26.	P.S. (s.p.) Otočić Grujica (PS br. 266) – PP Zadar ➤ Nabava i ugradnja daljinski upravljanih električnih vitla s frekvencijskim pretvaračem za izvlačenje svjetioničarske brodice	70.000,00
27.	P.S. Otočić Sestrica Vela (PS br. 366) – PP Zadar ➤ Nabava i ugradnja vjetrogeneratora za dodatno punjenje baterija za napajanje električnih potrošača svjetioničarske zgrade ➤ Rekonstrukcija vanjske kanalizacije i ugradnja biološke septičke jame ➤ Uređenje dva apartmana u svjetioničarskoj zgradi za turističku namjenu	30.000,00 60.000,00 820.000,00
28.	P.S. (s.p.) Hrid Blitvenica (PS br. 367) – PP Šibenik ➤ Miniranje morskog dna ispred pristana i dogradnja postojećeg pristana ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta sigurnosti plovidbe	200.000,00 25.000,00
29.	P.S. Otočić Prišnjak (PS br. 446) – PP Šibenik ➤ Rekonstrukcija vanjske kanalizacije, te nabava i ugradnja biološke septičke jame	70.000,00
30.	P.S. (s.p.) Rt Ražanj (PS br. 575) – PP Split ➤ Izgradnja pristana za iskrcaj (NE strana)	50.000,00
31.	P.S. Otočić Sestrica Vela, (PS br. 643) – PP Korčula ➤ Izgradnja-produljenje pristana za pristajanje brze servisne brodice	140.000,00
32.	P.S. (s.p.) Otočić Palagruža (PS br. 694) – PP Korčula ➤ Nabava i ugradnja AIS predajnika za označavanje objekta sigurnosti plovidbe ➤ Nabava i ugradnja energetske ormara (baterije, regulator, zaštita, inverter) za napajanje el. potrošača svjetioničarske zgrade	25.000,00 60.000,00

st.	OPIS INVESTICIJE	Planirana vrijednost (kn)
33.	P.S. (s.p.) Otočić Sv. Andrija (PS br. 708) – PP Dubrovnik ➤ Ugradnja el. dizalice (220 VDC) za dizanje/spuštanje svjetioničarske brodice ➤ Izgradnja-produljenje pristana za pristajanje brze servisne brodice	100.000,00 120.000,00
34.	O.S. Rt Proština (PS br. 114) – PP Pula ➤ Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje	14.000,00
35.	O.S. Rt Starganac (PS br. 149) – PP Rijeka ➤ Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje	14.000,00
36.	O.S. Otočić Visoka (PS br. 159) – PP Rijeka ➤ Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje	14.000,00
37.	O.S. Rt Lakunji (PS br. 162) – PP Rijeka ➤ Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje	14.000,00
38.	O.S. Hrid Šilo (PS br. 165) – PP Rijeka ➤ Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje	14.000,00
39.	O.S. Rt Škuljica (PS br. 239) – PP Rijeka ➤ Izgradnja pristana i prilaza	70.000,00
40.	O.S. Ljubačka vrata, Rt Fortica (PS br. 339) – PP Zadar ➤ Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje	14.000,00
41.	O.S. Otočić Tun Veli (PS br. 360) – PP Zadar ➤ Izgradnja novog pristana umjesto starog porušenog	70.000,00
42.	O.S. Otok Sestrunj, Rt Trska (PS br. 374) – PP Zadar ➤ Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje	14.000,00
43.	O.S. Otočić Planac (PS br. 429) – PP Zadar ➤ Izgradnja novog pristana	70.000,00
44.	O.S. Otočić Lupac, Rt Konj (PS br. 469) – PP Šibenik ➤ Izgradnja novog pristana i prilaza objektu	70.000,00
45.	O.S. Rt Kremik (PS br. 509) – PP Šibenik ➤ Izgradnja novog pristana	70.000,00
46.	O.S. Otočić Barjak Mali (PS br. 523) – PP Split ➤ Produljenje postojećeg pristana	70.000,00
47.	O.S. Rt Marjan (PS br. 561) – PP Split ➤ Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje	14.000,00
48.	O.S. Otočić Mrduja (PS br. 576) – PP Split ➤ Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje	14.000,00
49.	O.S. Hridi Lukavci (PS br. 621) – PP Korčula ➤ Izgradnja novog pristana i pristupne staze	70.000,00
50.	O.S. Blace, otočić Mali škojić (PS br. 671) – PP Split ➤ Izgradnja novog pristana	70.000,00
51.	O.S. Rt Blaca (PS br. 675) – PP Split ➤ Sanacija postojećeg pristana	70.000,00
52.	Svj. Oz. Poljana, Rt Sv. Petar, pličina (PS br. 404) – PP Zadar ➤ Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje	14.000,00
53.	Svj. Pl. Umag (PS br. 77) – PP Pula ➤ Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje	5.000,00
54.	Svj. Pl. Pličina Kosir (PS br. 110) – PP Pula ➤ Nabava i ugradnja LED rasvjetne opreme umjesto klasične žarulje	5.000,00
55.	Sig. Oz. Šuperka – PP Split ➤ Izgradnja „podesta“ za iskrcaj	50.000,00
56.	ORP Rijeka radio ➤ Uređenje prostorije za smještaj serverskih računala VHF i VHF DSC sustava	45.000,00
57.	ORP Split radio ➤ Izrada projektne dokumentacije za izgradnju -NAVTEX odašiljačkog centra na rtu Kamenjak u Istri	140.000,00
58.	m/b Svjetionik ➤ Nabava i ugradnja brodskog DE agregata (3x380 V, 50 Hz, cca 135 kW) za zamjenu postojećeg dotrajalog ➤ Nabava i ugradnja hidraulične grane za transport betona	400.000,00 1.875.000,00

st.	OPIS INVESTICIJE	Planirana vrijednost (kn)
59.	m/b Svilaja ➤ Ugradnja brodskog diesel električnog agregata za napajanje klimatizacijskog sustava	30.000,00
60.	m/b Saida ➤ Nabava i ugradnja novog glavnog diesel motora i kopče	450.000,00
61.	m/b Sikavac ➤ Ugradnja novog glavnog diesel motora s kopčom ➤ Nabava i ugradnja inverter split sustava klimatizacije ➤ Ugradnja novog diesel električnog agregata	180.000,00 10.000,00 20.000,00
62.	Sektor za održavanje - Baza ➤ Izmjena čelične konstrukcije i AC pokrova preostalog dijela južnog vanjskog skladišta, te izmjena AC pokrova vanjskih skladišta na južnoj i zapadnoj strani u prostoru Sektora za održavanje Plovputa	250.000,00
63.	Dogradnja baze podataka objekata sigurnosti plovidbe (pomorska signalizacija i pomorska radijska služba)	70.000,00
64.	Izrada projekta VPN mreže Plovputa za međusobno povezivanje uređaja i opreme u funkciji VHF i VHF DSC sustava	90.000,00
65.	Izrada projekta upravljanja informacijskom sigurnošću	50.000,00
66.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje pomorskih svjetionika (nastavak iz 2011. g.)	120.000,00
UKUPNO (bez PDV-a)		9.679.000,00

Plan nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2012. g.

st.	OPIS OSNOVNOG SREDSTVA/GRUPE NABAVE	Planirana vrijednost (kn)
1.	Plutača za zamjenu postojeće na poziciji Trogir I, 300 m E od mosta	50.000,00
2.	Tijelo plutače od stakloplastike za rezervu Sektora za održavanje	70.000,00
3.	Diesel električni agregat za pogon daljinski upravljano električnog vitla na P.S. (s.p.) Otočić Grujica	35.000,00
4.	Bazna radijska postaja za VHF kanal 16 za RRP Uljenje	30.000,00
5.	Bazna radijska postaja za VHF dupleksni kanal za RRP Uljenje	35.000,00
6.	Pneumatska splav (2 kom.) za 12 osoba za m/b Svjetionik	80.000,00
7.	Bešumni brodski diesel električni agregat za napajanje klimatizacijskog sustava na m/b Svilaja	70.000,00
8.	Horizontalna pila za rezanje čeličnih profila do Ø 250 mm za MMR Sektora za održavanje	45.000,00
9.	Aparat za zavarivanje za MMR Sektora za održavanje	40.000,00
10.	Kombinirani stroj za obradu drva – cirkular i glodalica za HGR Sektora za održavanje	100.000,00
11.	Tračna pila za HGR Sektora za održavanje	30.000,00
12.	Hidraulička bušilica tip Stanley SK47	35.000,00
13.	Fasadna čelična vruće pocinčana H skela (60 m ²) za HGR Sektora za održavanje	15.000,00
14.	Rabljena čelična oplata sa stezačima površine 24 m ² za HGR Sektora za održavanje	90.000,00
15.	Oplata za betoniranje stropnih ploča površine 50 m ² za HGR Sektora za održavanje	30.000,00
16.	Servisno vozilo (2 kom.) za Sektor sigurnosti plovidbe i Sektor za održavanje	350.000,00
17.	Servisno vozilo (manji kamion) za Sektor za održavanje	250.000,00
18.	Hard top pokrov prtljažnog prostora za servisno vozilo VW Amarok Sektora za održavanje	30.000,00
19.	Informatička oprema – serveri i mreže	200.000,00
20.	Informatička oprema – korisnička strojna oprema	230.000,00
21.	Informatička oprema – korisnička programska oprema	117.000,00

st.	OPIS OSNOVNOG SREDSTVA/GRUPE NABAVE	Planirana vrijednost (kn)
22.	Namještaj za organizacijske jedinice Plovputa	450.000,00
23.	Ostala osnovna sredstava pojedinačne vrijednosti manje od 20.000,00 kn	400.000,00
UKUPNO (bez PDV-a)		2.782.000,00