
 TERMINSKI PLAN OBROČNIH PLAĆANJA I  FAZA GRADNJE BRODA  (Prilog G.) 

TERMINSKI PLAN OBROČNIH PLAĆANJA I FAZA GRADNJE BRODA   

Terminski plan obročnih plaćanja Faze izgradnje broda Terminski plan fazne gradnje 

1. obrok –  

20% ugovorenog iznosa cijene Broda, u roku 

od 30 dana nakon  potpisa Ugovora i 

ispunjenja uvjeta iz Čl. 21., St. 1, Toč. b. 

Prijedloga Ugovora 

  

2. obrok –  

15% ugovorenog iznosa na početku  1. faze 

izgradnje broda  

1. faza –  

Obrada crne metalurgije 

Početak u roku od ........... dana nakon 

stupanja Ugovora na snagu 

3. obrok –  

20% ugovorenog iznosa nakon završetka 2. 

faze izgradnje broda 

2. faza –  

Izgradnja kompletne strukture trupa i nadgrađa 

Završetak u roku od ........... dana od 

okončanja 1. faze izgradnje 

4. obrok –  

20% ugovorenog iznosa nakon završetka 3. 

faze izgradnje broda 

3. faza –  

Ugradnja sustava pogonskog postrojenja i 

porinuće broda 

Završetak u roku od ............ dana od 

okončanja 2. faze izgradnje 

5. obrok –  

15% ugovorenog iznosa nakon završetka 4. 

faze izgradnje broda 

4. faza –  

Ugradnja postrojenja betonare i puštanje u 

pogon sustava pogonskog postrojenja 

Završetak u roku od ............ dana od 

okončanja 3. faze izgradnje 

6. obrok –  

10% ugovorenog iznosa nakon završetka 5. 

faze izgradnje broda 

5. faza –  

Pokusne plovidbe, primopredaja i isporuka 

broda  

Završetak u roku od ............. dana od 

okončanja 4. faze izgradnje 

Za upis Naručitelja kao vlasnika Broda u gradnji u Upisnik brodova u gradnji planiran je ............ dan od dana stupanja Ugovora na snagu. 

NAPOMENE: 

- Ponuditelj ispunjava slobodna polja u trećem (zadnjem) stupcu kojima određuje dinamiku izgradnje broda izraženu u danima, te u 

posljednjem retku gornje tablice;    

- Drugi do peti obrok će se plaćati po ispostavljenom predračunu i obostrano potpisanom Zapisniku o izvršenju pojedine faze izgradnje 

Broda, a 6. obrok u roku od 15 dana od potpisivanja Primopredajnog Zapisnika i ispostavljenog računa; 

- Planirani rok izgradnje Broda je najviše 18 mjeseci (540 dana) od stupanja Ugovora na snagu; 

- Ovaj obrazac je sastavni dio Ugovora o izgradnji.  

              PONUDITELJ: 

M.P.                                  (potpis i pečat ovlaštenog predstavnika Ponuditelja) 

 


